

VILLE DE REPENTIGNY

RÈGLEMENT NUMÉRO 570

ÉLARGISSEMENT DU PONT RIVEST

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE

SOMMAIRE

1.	COÛT CONSTRUCTION	18 109 300,00 \$
2.	TAXES NETTES (4,99 %)	<u>903 654,07 \$</u>
3.	TOTAL DES TRAVAUX	19 012 954,07 \$
4.	CONTINGENCES (10 %)	1 865 185,93 \$
5.	HONORAIRES PROFESSIONNELS ET/OU SALAIRE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX, ÉTUDES PRÉLIMINAIRES, PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX	1 810 930,00 \$
6.	FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE FINANCEMENT	<u>1 810 930,00 \$</u>
7.	GRAND TOTAL DES TRAVAUX	<u><u>24 500 000,00 \$</u></u>

Charles Renaud, ing.
Ingénieur en chef - Gestion des infrastructures
2021-06-03
/jt

VILLE DE REPENTIGNY

RÈGLEMENT NUMÉRO 570

ÉLARGISSEMENT DU PONT RIVEST

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE

Description des travaux	Montant
1. Organisation de chantier	<u>2 606 800,00 \$</u>
2. Démolition, terrassement, drainage, chaussée et travaux divers	<u>262 500,00 \$</u>
3. Travaux de pavage	<u>607 000,00 \$</u>
4. Structure	<u>13 259 000,00 \$</u>
5. Éclairage	<u>260 000,00 \$</u>
6. Maintien de la circulation et signalisation des travaux	<u>837 000,00 \$</u>
7. Aménagement paysager	<u>115 000,00 \$</u>
8. Protection de l'environnement	<u>162 000,00 \$</u>
TOTAL	<u>18 109 300,00 \$</u>