

**VILLE DE REPENTIGNY**


**RÈGLEMENT NUMÉRO 570**

**ÉLARGISSEMENT DU PONT RIVEST**

**ESTIMATION RÉVISÉE**

**SOMMAIRE**

	<u>MONTANT ORIGINAL 2021</u>	<u>MONTANT RÉVISÉ 2022</u>
1. COÛT CONSTRUCTION	18 109 300,00 \$	25 935 000,00 \$
2. TAXES NETTES (4,99 %)	<u>903 654,07 \$</u>	<u>1 294 156,50 \$</u>
3. TOTAL DES TRAVAUX	19 012 954,07 \$	27 229 156,50 \$
4. CONTINGENCES (10 %)	1 865 185,93 \$	2 593 500,00 \$
5. HONORAIRES PROFESSIONNELS ET/OU SALAIRE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX, ÉTUDES PRÉLIMINAIRES, PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX	1 810 930,00 \$	2 593 500,00 \$
6. FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE FINANCEMENT	<u>1 810 930,00 \$</u>	<u>2 583 843,50 \$</u>
7. GRAND TOTAL DES TRAVAUX	<u><u>24 500 000,00 \$</u></u>	<u><u>35 000 000,00 \$</u></u>



Charles Renaud, ing.  
Ingénieur en chef - Gestion des infrastructures  
2021-12-23  
/jt

**VILLE DE REPENTIGNY**

**RÈGLEMENT NUMÉRO 570**

**ÉLARGISSEMENT DU PONT RIVEST**

**ESTIMATION PRÉLIMINAIRE**

<b>Description des travaux</b>	<b>MONTANT ORIGINAL 2021</b>	<b>MONTANT RÉVISÉ 2022</b>
1. Organisation de chantier	2 606 800,00 \$	5 000 000,00 \$
2. Démolition, terrassement, drainage, chaussée et travaux divers	262 500,00 \$	800 000,00 \$
3. Travaux de pavage	607 000,00 \$	610 000,00 \$
4. Structure	13 259 000,00 \$	17 690 000,00 \$
5. Éclairage	260 000,00 \$	450 000,00 \$
6. Maintien de la circulation et signalisation des travaux	837 000,00 \$	1 000 000,00 \$
7. Aménagement paysager	115 000,00 \$	200 000,00 \$
8. Protection de l'environnement	162 000,00 \$	185 000,00 \$
<b>TOTAL</b>	<b>18 109 300,00 \$</b>	<b>25 935 000,00 \$</b>